                项目支出绩效自评表

                         （2020年度）
	项目名称
	实训基地建设—中药种植实训基地基本农业设施购置

	主管部门
	北京医药集团有限责任公司
	实施单位
	北京医药集团职工大学

	项目负责人
	冯泽
	联系电话
	58167829

	项目资金
（万元）
	
	年初预

算数
	全年预

算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	40.683700
	37.501410
	37.501410
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	    上年结转资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	其他资金
	40.683700
	37.501410
	37.501410
	—
	100%
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目的实施，将有效改善学校中药种植实训基地的条件，保证了学校中药种植实训基地的正常使用和运转，能够保障中药种植实训基地健康有序和谐发展，使中药专业的办学特色更进一步地得到体现，有助于实训教学体系和管理体制的改革、师资队伍的整体水平及毕业生质量的全面提高。能够依托学校中药专家组教师的学术背景，有序开展中药种植和改良方面的教学和研究工作，提高学校在中药科研方面的影响,为社会创造更大的经济效益和社会效益。
	通过本项目的实施，购置中药种植实训基地所需的基本农业设施，有效改善实训基地的教学实训基础条件，保证学校中药种植实训基地的正常使用和运转，保障实训基地健康有序稳步发展，使学校中药学专业的专业特色更进一步地得到具体体现。同时为学校教师创造了良好的科研环境，为中药系教师开展中药种植和技术改良等教学和科研工作奠定良好的实验基础，更好服务于学校各层次学历教育和非学历培训的实践教学，为社会创造更大的经济效益和社会效益。

	绩
效
指
标
	一级

指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出

指标
	数量指标
	购置农用肥料
	27500公斤
	27500公斤
	5
	5
	—

	
	
	
	购置卷帘机系统及配件
	23套
	21套
	5
	4
	结合实际情况进行调整，今后将加强事前调研和绩效评估工作。

	
	
	
	购置滴灌管及配件
	24套
	21套
	5
	3
	结合实际情况进行调整，今后将加强事前调研和绩效评估工作。

	
	
	
	购置农用拖拉机
	1台
	1台
	5
	5
	—

	
	
	质量指标
	项目竣工合格率
	100%
	100%
	10
	10
	—

	
	
	进度指标
	方案制定和前期准备工作
	2020年2月至3月
	2020年4月至6月
	5
	4
	2020年受疫情影响，项目进度延后，但项目内容都完成。

	
	
	
	比价及签订合同工作
	2020年4月
	2020年7月至11月
	5
	4
	2020年受疫情影响，项目进度延后，但项目内容都完成。

	
	
	
	设备购置、施工及验收工作
	2020年5月至9月
	2020年8月至11月
	5
	4
	2020年受疫情影响，项目进度延后，但项目内容都完成。

	
	
	
	工作总结、资料归档、绩效考评工作
	2020年10月
	2020年12月
	5
	4
	2020年受疫情影响，项目进度延后，但项目内容都完成。

	
	效益

指标
	成本指标
	项目预算控制数
	37.501410万元
	37.501410万元
	10
	10
	—

	
	
	经济效益

指标
	履职基础

公共服务能力
	实训基地的教学实训基础条件得到有效提升。
	有效改善实训基地的教学实训基础条件，保证学校中药种植实训基地的正常使用和运转，保障实训基地健康有序稳步发展，使学校中药学专业的专业特色更进一步地得到具体体现。
	10
	10
	—

	
	
	
	安全生产事故率
	降低事故发生率。
	学校中药种植实训基地的教学实训设备故障发生率明显降低，有效保证实训基地的正常使用和教学实训运转。
	10
	10
	—

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	教师满意度
	≧96%
	96%
	5
	5
	—

	
	
	
	学员满意度
	≧96%
	96%
	5
	5
	—

	总分
	100
	93
	—


