                项目支出绩效自评表

                         （2020年度）
	项目名称
	改善办学条件—基础设施改造—学校基础设施修缮工程

	主管部门
	北京医药集团有限责任公司
	实施单位
	北京医药集团有限责任公司党校

	项目负责人
	赵森
	联系电话
	58167931

	项目资金
（万元）
	
	年初预

算数
	全年预

算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	353.447731
	353.447731
	343.415209
	10
	97.16%
	8

	
	其中：

当年财政拨款
	353.447731
	353.447731
	343.415209
	—
	97.16%
	—

	
	 上年结转资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目的实施，可以提高教学楼及实训楼的使用功能，消除安全隐患，增加教室的使用效率，使教学和办公条件得到有效改善，实现节能减排的目标，对学校节能降耗、保证校区安全，环境整洁起到了重要作用。同时可以给师生创造良好的办公、学习环境，进一步提高学习工作效率，使学校教学秩序能够正常进行，更好的贯彻落实医药人才培养模式改革的各项内容，为医药行业及社会培养满足医药现代化发展需要的专业技能人才。
	通过本项目的实施，完成了一号教学楼安全防火门更换工程，实训楼首层内部、门头修缮及外墙保温工程，三号教学楼地面及卫生间墙面修缮工程。通过对学校基础设施的修缮，进一步改善了教学和办公条件，提高了学校楼宇的使用功能，消除了安全隐患，保证了教学秩序的正常运行，为师生创造良好的学习和办公环境。对学校深化教育综合改革、创新医药人才培养模式，实现高质量发展奠定了坚实的基础。

	绩
效
指
标
	一级

指标
	二级

指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出

指标
	数量

指标
	更换一号教学楼安全防火门
	24樘
	24樘
	10
	10
	—

	
	
	
	三号教学楼地面及卫生间墙面修缮工程
	地面1954平方米；墙面701平方米。
	地面1954平方米；墙面701平方米。
	10
	10
	—

	
	
	
	实训楼修缮工程
	地面271平方米；墙面129平方米；天棚265平方米；外墙保温630平方米。
	地面271平方米；墙面129平方米；天棚265平方米；外墙保温630平方米。
	10
	10
	—

	
	
	质量

指标
	项目竣工合格率
	100%
	100%
	10
	10
	—

	
	
	进度

指标
	制定方案和前期准备工作
	2020年4月
	2020年4月
	5
	5
	—

	
	
	
	招标及签订合同
	2020年5月至6月
	2020年6月至7月
	5
	3
	受疫情影响，工程招标工作启动延后，影响了合同签订进度。今后会加强突发情况应急处置能力。

	
	
	
	施工及验收工作
	2020年7月至9月
	2020年8月至12月
	5
	3
	受疫情影响，施工进度未按计划执行，略有延迟。今后会加强突发情况应急处置能力。

	
	
	
	工作总结、资料归档等工作
	2020年10月
	2020年12月
	5
	3
	受疫情影响，施工进度比原计划延后，但项目内容都完成。今后会加强突发情况应急处置能力。

	
	效益

指标
	成本

指标
	项目预算控制数
	353.447731万元
	343.415209万元
	5
	5
	—

	
	
	经济效益指标
	履职基础

公共服务能力
	履职基础、公共服务能力应得到有效提升。
	进一步完善学校基础设施，消除安全隐患，给师生创造良好的学习和工作环境，公共服务能力得到提升。
	15
	15
	—

	
	满意度指标
	服务对象满意度标
	教师满意度
	≧96%
	96%
	5
	5
	—

	
	
	
	学员满意度
	≧96%
	96%
	5
	5
	—

	总分
	100
	92
	—


