项目支出绩效自评表

（2020年度）
	项目名称
	改善办学条件—设备购置—教学设备购置更新

	主管部门
	北京医药集团有限责任公司
	实施单位
	北京医药集团职工大学

	项目负责人
	邓金昆
	联系电话
	58167921

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	304.841940
	304.841940
	302.474600
	10
	99.22%
	9

	
	其中：

当年财政拨款
	304.841940
	304.841940
	302.474600
	—
	99.22%
	—

	
	上年结转资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目购置更新服务器4台、存储设备2台、精密空调配件一批、UPS电池一组、多媒体教室录播设备6套、高清混合矩阵1套、化学实验室监控设备1套、触控一体机3台、演播室配件1套。设备质量符合验收要求并按时投入使用，以满足教学需求。
	本项目购置更新服务器4台、存储设备2台、精密空调配件一批、UPS电池一组、多媒体教室录播设备6套、高清混合矩阵1套、化学实验室监控设备1套、触控一体机3台、演播室配件1套。设备质量符合验收要求并按时投入使用，满足日常教学需求，完成了本项目的预期目标。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	产出数量
	服务器4台、存储设备2台、精密空调配件一批、UPS电池一组、多媒体教室录播设备6套、高清混合矩阵1套、化学实验室监控设备1套、触控一体机3台、演播室配件1套。
	服务器4台、存储设备2台、精密空调配件一批、UPS电池一组、多媒体教室录播设备6套、高清混合矩阵1套、化学实验室监控设备1套、触控一体机3台、演播室配件1套。
	15
	15
	—

	
	
	质量指标
	验收合格率
	100%
	100%
	15
	15
	—

	
	
	进度指标
	方案制定和前期准备时间
	2019年8月
	2019年8月
	5
	5
	—

	
	
	
	招标采购时间
	2020年3月
	2020年3月
	5
	5
	—

	
	
	
	施工时间
	2020年7月
	2020年7月
	5
	5
	—

	
	
	
	验收时间
	2020年10月
	2020年10月
	5
	5
	—

	
	效益指标
	成本指标
	项目预算

控制数
	304.841940万元
	302.474600万元
	10
	10
	—

	
	
	可持续影响

指标
	项目可持续

影响
	项目可持续影响预计6至8年。
	本项目考虑了当前的需求和未来的发展，在设备及用品选型上注重实用性、高性价比的原则，可持续影响预计6至8年。
	10
	10
	—

	
	
	履职基础、

公共服务能力
	改善办学条件
	形成更加良好的教学应用环境，保障教学秩序的正常进行。
	实现良好的教学应用环境，保障了日常教学秩序的正常进行，为师生教学和学习提供更好的设施。
	10
	10
	—

	
	满意度指标
	服务对象满意度标
	师生满意度
	≥95%
	95%
	10
	10
	—

	总分
	100
	99
	—


